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Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 06 de Barcelona 
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona   - C.P.: 08075 

 TEL.: 93 5548467
FAX: 93 5549785
EMAIL:contencios6.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801945320188000971 

Procedimiento ordinario 47/2018 -D
Materia: Altres

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 0909000093004718
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 06 de Barcelona
Concepto: 0909000093004718

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: AXIS 
PATRIMONI, S.L.
Procurador/a: Roger Garcia Girbes
Abogado/a: Óscar Serra Lázaro

Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT DE 
LLIÇA D'AMUNT
Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert
Abogado/a: 

SENTENCIA  Nº 17/2021

Magistrada: Ibone Liz Bello  
Barcelona, 21 de enero de 2021

Vistos  por  mí,  Dña.  Ibone  Liz  Bello,  Magistrada  –  Juez  titular

adscrita al Juzgado Contencioso - Administrativo nº 6 de Barcelona, los

presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO seguidos bajo el  nº

47/2018 - D promovido a instancia de AXIS PATRIMONI SL representado

por el Procurador de los Tribunales D. Roger García Girbes y asistido del

Letrado  D.  Óscar  Serra  Lázaro  frente  al  AYUNTAMIENTO  DE  LLICÀ

D’AMUNT representado por el Procurador de los Tribunales D. Francisco

Javier  Manjarin  Albert  y  asistido  de  la  Letrada  Dña.  Teresa  Esteban

Castellví se procede a dictar la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

Referencia

Cliente

Letrado

Procedimiento

Notificación

Procesal

FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT AP0082892

Ajuntament de LLIÇÀ D'AMUNT

TERESA ESTEBAN CASTELLVI

47/18-D Juzgado 06 Contencioso Administrativo de Barcelona

22/01/2021
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PRIMERO.-  En  la  demanda  de  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO

presentada  en  este  Juzgado  se  formuló  recurso

contencioso-administrativo por AXIS PATRIMONI SL frente al acuerdo de

28 de septiembre de 2017 por el que el Pleno de la Corporación del

Ayuntamiento  acordó  resolver  el  contrato  para  la  ejecución  de  las

obras del Casal de la Gent Gran de Palaudaries por causa imputable al

contratista.  

SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso,  recibido  el  expediente

administrativo  y  entregado  a  la  parte  recurrente  para  formular

demanda,  se  tuvo  por  formalizada  demanda  por  la  parte  actora,

dándose traslado de la misma a la Administración demandada para que

contestara, lo que verificó oponiéndose a la demanda.

TERCERO.- Se recibió el recurso a prueba; se practicaron las admitidas

y declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos; se acordó

el  trámite  de  conclusiones  escritas  y,  tras  la  presentación  de  los

correspondientes  escritos,  quedaron  las  actuaciones  conclusas  para

dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento no se han infringido

las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-  A través del presente recurso la parte actora impugna el

acuerdo  de  28  de  septiembre  de  2017  por  el  que  el  Pleno  de  la

Corporación  del  Ayuntamiento  acordó  resolver  el  contrato  para  la

ejecución de las obras del Casal de la Gent Gran de Palaudaries por

causa imputable al contratista. La parte recurrente presente el dictado
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de una sentencia por la que se condene al Ayuntamiento demandado a

liquidar la cuarta certificación de obra al contrarista, se declare que

procede dar lugar a la demanda interpuesta contra el acuerdo de 28

de  septiembre  de  2017,  se  declare  improcedente  la  resolución  del

contrato de ejecución de las obras en cuestión, se declare la caducidad

del  procedimiento  administrativo  de  resolución  del  contrato  de

ejecución de las obras y se condene a la Administración a estar y pasar

por las anteriores declaraciones y a ejecutar lo preciso a fin de dar

cumplimiento a lo que se declare, con imposición de las costas a la

Administración. 

Por su parte la Administración Pública demandada interesa el dictado

de  Sentencia  por  la  que  se  desestime  el  recurso

contencioso-administrativo  interpuesto  por  el  recurrente  al  ser  la

resolución administrativa impugnada conforme a Derecho.

SEGUNDO.-  Entrando  en  el  fondo  del  asunto  sometido  a

enjuiciamiento se debe empezar señalando los antecedentes fácticos

más relevantes: 

 En fecha 22 de diciembre de 2016 se firmó el contrato entre el

AYUNTAMIENTO DE LLICÀ D’AMUNT y AXIS PATRIMONI SL para la

ejecución de las obras del Proyecto de Casal de la Gent Gran de

Palaudàries  (documento  número  1  de  la  contestación  a  la

demanda).

 El 2 de febrero de 2017 AXIS PATRIMONI SL presentó escrito en el

que manifiestaba que la documentación del proyecto ejecutivo

estaba  incompleta  solicitando  la  inmediata  aprobación  de  las

partidas contradictorias que considera necesarias para las fases
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iniciales de la obra (documento número 2 de la contestación a la

demanda). 

 Por Decreto de Alcaldía de 8 de febrero de 2017 se ordenó a la

empresa  AXIS  PATRIMONI  SL  la  suspensión  inmediata  de  las

obras a fin de valorar el escrito presentado (documento número 1

de la demanda y 3 de la contestación).

 Por decreto de alcaldía de 28 de febrero de 2017 se ordenó a

AXIS PATRIMONI SL el reinicio de las obras de conformidad con la

oferta presentada e incroporada en el contrato firmado el 22 de

diciembre de 2016 (documento número 4 y 5 contestación). 

 Mediante acta de fecha 18 de abril de 2017 se solicitó que se

rehiciera  la  planificación  de  los  trabajos  y  la  adopción  de  los

medios para la mejora del ritmo de la obra a fin de garantizar el

plazo de ejecución de un año (documentno número 6). 

 Se dictan actas de la vista de la obra en fecha 2 y 9 de mayo de

2017  (documentos  número  7  y  8  de  la  contestación  a  la

demanda). 

 Por decreto de 12 de mayo de 2018 se requirió a la recurrente a

fin de que en el plazo de una semana aportara el planning de la

obra actualizado,  con las  advertencias  previstas  en el  artículo

212.6 del TRLCSP (documento número 9). 

 Se  realizaron  nuevas  visitas  a  la  obra  levantando

correspondientes actas en fechas 16 de mayo y 13 de junio de

2017 (documentos número 10 y 11 contestación a la demanda). 

 En fecha 1 de junio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento

demandado  informe  del  estado  de  las  obras  emitido  por  el

Director de la obra y el Director de la Ejecución de la obra en la

que se pone de manifiesto el retraso en la ejecución de la obra

(folio 1 EA). 
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 Por Decreto de 6 de julio de 2017 se propuso la resolución del

contrato para la ejecución de las obras del proyecto del casal de

la  Gent  Gran  de  Palaudàries  (folios  2  y  3  EA).  El  decreto  se

intentó  notificar  mediante  notificación  personal  por  la  Policía

Local pero fue rechazada la notificación por parte de la empresa

(folio 7 EA).

 La notificación del Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2017 se

publicó en el BOE el 17 de julio de 2017 (folios 8 y 9 EA). 

 El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 28 de septiembre

de  2017  acordó  la  resolución  del  contrato  para  la  para  la

ejecución de las obras del proyecto del casal de la Gent Gran de

Palaudàries (folio 11 EA), resolución que fue publicada en el BOE

de  6  de  noviembre  de  2017  (folio  15  EA),  tras  el  intento  de

notificación el 4 de octubre de 2017 (folio 13 EA). Esa resolución

es objeto del presente recurso contencioso – administrativo. 

TERCERO.- En primer lugar conviene dar respuesta a la alegada falta

de motivación del acta de resolución del contrato. En esta materia es

doctrina de nuestro más Alto Tribunal la de indicar que no es preciso

que  conste  expresamente  la  motivación  separada  en  la  resolución

misma,  siempre  que  la  misma  pueda  deducirse  del  contenido  del

expediente  administrativo,  como ocurre  en el  caso  de Autos  en los

términos  ut  supra  reseñados.  Asimismo  la  doctrina  del  Tribunal

Constitucional emanada en relación al  derecho a la defensa y a ser

informado de la acusación en todo proceso sancionador o limitador de

derechos (ATC 27 de Abril de 2002, SSTC 13 de Septiembre de 2004, 1

de Diciembre de 2003, y 24 de Marzo de 2003 entre otras), impone que

en la resolución se haga referencia cuando menos de manera somera a

los  documentos  o  datos  que  han  servido  de  argumento  para  la

adopción de la decisión de la Administración.
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Así es cierto, que al amparo de lo establecido en el artículo 54 de la

LRJPAC 30/92 de 26 de Noviembre tanto la doctrina (García de Enterría

y Tomás Ramón Fernández -Curso de Derecho Administrativo, Vol. I- y

Ramón Parada –Derecho Administrativo,  Parte  General-  entre  otros),

como la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (SSTS

de 27 y 31 de Enero, 2 de Febrero, 12 de Abril y 21 de Junio de 2000,

20  y  29  de  Mayo  de  2001  entre  otras)  y  la  del  propio  Tribunal

Constitucional (por todas STC de 17 de Julio de 1981 y 16 de Junio de

1982) se ha reiterado hasta la saciedad que la motivación consiste en

una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, brevedad

que, sin embargo no hay que confundir con cualquier formalismo, sino

que  debe  ser  suficiente  para  dar  razón  plena  del  proceso  lógico  y

jurídico  del  acto  en  cuestión,  sin  que  sean  suficientes  falsas

motivaciones,  fórmulas  passe-partout  o  comodines  que  valen  para

cualquier supuesto y que nada o muy poco justifican o explican sobre

la decisión del acto en que se insertan. 

En concreto el Tribunal Supremo, valorando la incidencia de la falta de

motivación sobre la validez del acto administrativo, aparte de señalar

las diferencias formales  exigidas a los actos administrativos  y  a los

judiciales sujetando éstos a condiciones más rigurosas (STS de 14 de

Febrero de 1979), tiene establecido que si la motivación es obligada en

los actos que limitan derechos con mayor razón lo es en los actos que

los  extinguen  (SSTS  de  22  de  Marzo,  9  de  Junio  de  1983  y  18  de

diciembre de 1986 entre otras), siendo inválida la resolución que omite

toda  alusión  a  los  hechos  específicos  determinantes  de  la  decisión

limitándose  a  la  invocación  de  un  precepto  legal  (STS  de  29  de

Noviembre  de  1983).  Y  aun  cuando  el  Tribunal  Supremo  entiende

cumplido el requisito con la motivación in aliunde, (es decir, mediante



Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó:
 6

88
4V

E
4H

A
S

M
ZM

Q
FW

R
6H

S
9A

S
U

G
2D

D
7T

3
D

oc
. e

le
ct

rò
ni

c 
ga

ra
nt

it 
am

b 
si

gn
at

ur
a-

e.
 A

dr
eç

a 
w

eb
 p

er
 v

er
ifi

ca
r: 

ht
tp

s:
//e

jc
at

.ju
st

ic
ia

.g
en

ca
t.c

at
/IA

P
/c

on
su

lta
C

S
V

.h
tm

l

S
ig

na
t p

er
 L

iz
 B

el
lo

, I
bo

ne
;

D
at

a 
i h

or
a 

21
/0

1/
20

21
 0

9:
52

Pàgina 7 de 17

la aceptación e incorporación al texto de la resolución de informes o

dictámenes  previos),  ello  lo  condiciona  a  la  circunstancia  de  que

resulte  evidente  la  causa  jurídica  tenida  en  cuenta  por  la

Administración (SSTS de 14 de Febrero de 1979, 25 y 27 de Abril de

1983 y 14 de Octubre de 1985).

De la documental obrante en Autos se puede tener conocimiento de

cuáles son los motivos que llevan al consistorio a resolver el contrato

indicando los  hechos y  fundamentos de  derecho  que se  consideran

aplicables  al  caso,  lo  que  ha  permitido  el  ejercicio  del  derecho  de

defensa, sin que se genere indefensión real  o material  en la actora

pudiendo ésta llegar a saber las razones jurídicas o de otra índole de

que se sirvió la Administración demandada para adoptar la resolución

impugnada lo que impide apreciar la alegada falta de motivación.

CUARTO.- La segunda alegación invocada por la parte recurrente es la

defectuosa notificación del Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2017. Y

a fin de dar respuesta a esa pretensión conviene acudir al contenido

del artículo 42 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común: “1. Todas las notificaciones que se practiquen

en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede

electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda

acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de

no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,

podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce

años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si

nadie  se  hiciera  cargo  de  la  notificación,  se  hará  constar  esta

circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se
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intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en

una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el

primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince

horas,  el  segundo  intento  deberá  realizarse  después  de  las  quince

horas  y  viceversa,  dejando  en  todo  caso  al  menos  un  margen  de

diferencia  de  tres  horas  entre  ambos  intentos  de notificación.  Si  el

segundo  intento  también  resultara  infructuoso,  se  procederá  en  la

forma prevista en el artículo 44.

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en

sede  electrónica,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  que  el  resto  de

notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos”. 

Por su parte el artículo 44 regula la notificación infructuosa diciendo

que “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos,

se  ignore  el  lugar  de  la  notificación  o  bien,  intentada  ésta,  no  se

hubiese  podido  practicar,  la  notificación  se  hará  por  medio  de  un

anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones

podrán  publicar  un  anuncio  en  el  boletín  oficial  de  la  Comunidad

Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento

del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular

de la Embajada correspondiente.

Las  Administraciones  Públicas  podrán  establecer  otras  formas  de

notificación  complementarias  a  través  de  los  restantes  medios  de

difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente

anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Consta en autos que agentes de la Policía Local de Lliçà d’Amunt se

personaron  el  día  11  de  julio  de  2017  en  las  instalaciones  de  la

sociedad  ahora  recurrente  y  no  pudieron  practicar  la  notificación

debido a que las personas que se encontraban en el lugar se negaron a

recibir la notificación y a identificarse por lo que tuvieron que dejar la

notificación en el buzón (folio 7 EA). Los hechos no son negados por la

actora que se limita a cuestionar la competencia de los agentes de la

Policía Local para practicar una notificación fuera del término municipal

donde prestan sus servicios, alegación ésta que no puede prosperar

toda vez que ningún óbice legal se aprecia a esa posibilidad tratándose

de un medio de notificación amparado en el precepto anteriormente

citado. 

En consecuencia la notificación mediante la publicación en el BOE debe

ser  considerada ajustada  a  derecho  desplegando  todos  sus  efectos

pues se cumple con lo preceptuado en el  artículo 44 anteriormente

transcrito una vez intentada la notificación y no habiendo sido posible

su práctica ante la negativa de las personas que se encontraban en las

instalaciones de la actora. El motivo debe, consecuentemente, decaer. 

QUINTO.-  En  otro  orden  de  cosas  AXIS  PATRIMONI  SL  invoca  la

caducidad  del  procedimiento  de  resolución  del  contrato  por  cuanto

entiende que entre el inicio del procedimiento y la notificación de la

resolución ha transcurrido del plazo de tres meses establecido en la

Ley  39/2015  para  que  se  declare  la  caducidad  del  procedimiento,

alegación a la que se opone la demandada por considerar que no ha

transcurrido ese plazo.

Del  examen del  expediente  administrativo  queda  acreditado  que  el

Decreto  de  Alcaldía  por  el  que  se  propone  resolver  el  contrato  de
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ejecución de las obras es de fecha 6 de julio de 2017 (folio 5 EA), y se

notifica el 17 de julio de 2017 mediante publicación en el BOE ante el

intento de notificación personal infructuoso (folio 8 EA); el acuerdo de

resolución del contrato es de 28 de septiembre de 2017 (folio 11 EA) y

notificado en el BOE de 6 de noviembre de 2017 (folio 15 EA), tras el

intento de notificación el 4 de octubre de 2017 (folio 13 EA). 

En este sentido es cierto que desde que se dicta la resolución de inicio

del procedimiento de resolución (6 de julio de 2017) y se notifica la

resolución  (6  de  noviembre de 2017)  han transcurrido  más  de tres

meses. No obstante en relación a este extremo, conviene destacar que

el Tribunal Supremo rectificó su doctrina legal sobre el artículo 58.4 de

la Ley 30/1992, relativo a la obligación de notificar las resoluciones o

actos  administrativos  dentro  del  plazo  máximo  de  duración  de  los

procedimientos,  en  estos  términos:  ''Rectificamos  la  doctrina  legal

declarada en la sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 17 de

noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la

Ley número 128/2002, en el sentido, y sólo en él, de sustituir la frase

de  su  párrafo  segundo  que  dice  “el  intento  de  notificación  queda

culminado,  a los  efectos del  artículo  58.4  de la Ley 30/1992,  en el

momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por

no haberse logrado practicar la notificación”, por esta otra: “el intento

de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la

Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo''. De esta manera, la

doctrina  legal  queda  fijada  como  sigue:  ''Que  el  inciso  intento  de

notificación debidamente acreditado que emplea el artículo 58.4 de la

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

se  refiere  al  intento  de  notificación  personal  por  cualquier

procedimiento que cumpla con las exigencias legales contempladas en
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el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por

cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado. De esta

manera,  bastará  para  entender  concluso  un  procedimiento

administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en

aplicación del referido artículo 58. 4 de la Ley 3011992, el intento de

notificación por cualquier medio legalmente admisible según

los  términos  del  artículo  5  9  de  la  Ley  30/199  2,  y  que  se

practique  con  todas  las  garantías  legales  aunque  resulte

frustrado finalmente, y siempre que quede debida constancia

del  mismo  en  el  expediente.  En  relación  con  la  práctica  de  la

notificación por medio de correo certificado con acuse de recibo,  el

intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4

de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo, siempre que

quede constancia de ello en el expediente''. 

Por tanto, quedando constancia en autos que el decreto de resolución

del contrato se intentó notificar el día 4 de octubre de 2017, resultando

esa notificación infructuosa, no ha transcurrido el  plazo de 3 meses

para  entender  caducado  el  procedimiento,  por  lo  que  la  segunda

alegación debe necesariamente decaer. 

SEXTO.- Por último procede entrar a analizar la cuestión de fondo que

se plantea en la presente litis y que no es otra que si la resolución del

contrato es ajustada a derecho. 

En este sentido la resolución ahora impugnada se fundamenta en el

informe del director de las obras del Casal de fecha 19 de junio de

2017 que pone de manifiesto diversos incumplimientos por parte de

AXIS PATRIMONI SL. Por su parte la sociedad recurrente sostiene que ha

puesto en conocimiento de la Administración los defectos y deficiencias
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que se iban advirtiendo y que eran necesarios para definir  algunos

aspectos  concretos  de  la  ejecución  de  obra  habiéndose  sucedido

diversos acontecimientos que provocaron el retraso de la obra sin que

éste pueda ser imputado a la voluntad de la contratista de incrementar

el precio del contrato o una dejadez en la ejecución de la obra. 

De  la  documental  que  se  ha  aportado  por  las  partes  con  sus

respectivos  escritos  de  demanda  y  contestación  se  debe  validar  la

resolución  objeto  de  impugnación.  Así,  ciertamente  resulta  que  con

posteroridad  a  la  formalización  del  contrato  la  actora  argumentó

deficiencias del proyecto técnico lo que ocasionó una suspensión de la

ejecución de las obras. A fin de acreditar tales deficiencias la actora

aportó un dictamen pericial que realiza un análisis del proyecto de la

obra y concluye que  “s’han detectat esmenes i omissions importants

en  el  projecte  executiu  que  poden  condicionar  un  correcte

desenvolupament  de  l’obra.  Algunes  d’aquestes  omissions

d’informació  bàsica  de  projecte  fan  que  el  contractista  no  pugui

desenvolupar  la  seva  tasca  d’executar  l’obra  dins  les  condicions

econòmiques i temporals previstes, per causes alienes al contractista”

(documento número 11 de la demanda). No obstante asiste la razón a

la  demandada cuando sostiene que ese análisis  de la  obra debería

haberse realizado antes de presentar la oferta, no cuando el contrato

ya había sido adjudicado. 

Por otro lado consta en autos varias actas de visitas realizadas a la

obra en diversas fechas en las que se pone de manifiesto: la lentitud

de los trabajos y falta de personal en la obra (documento número 6 de

la contestación a la demanda), una situación anormal en el proceso de

ejecución  de  la  obra  en  atención  al  ritmo  lento  de  la  misma

(documento número 7 de la contestación a la demanda); que se solicitó
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un planning de obra actualizado en varias ocasiones sin que se haya

entregado  (documento  número  8  y  10  de  la  contestación);  y  se

mantienen las observaciones respecto a la lentitud de la ejecución de

las obras (documento número 10 y 11). 

Las alegadas deficiencias y omisiones no justifican el retraso continuo

en la ejecución de las obras que fue percibido en las diversas visitas a

la obra ni la falta de entrega del planning solicitado. 

Especialmente en consideración cabe hacer el informe del estado de

las obras emitido por el Director de la obra y el Director de la ejecución

de la obra fecha 19 de junio de 2017 en el que se pone de manifiesto

diversos incumplimientos por parte de AXIS PATRIMONI SL y que se

resumen de la siguiente forma: 

 En la planificación inicial de la obra estaba previsto que la mes 5

habría un 40-45 % de la obra ejecutada y en realidad se había

ejecutado solo un 8% en 5 meses. Se indica asimismo que desde

la  DF  y  el  prmoor  se  había  reclamado  la  actualización  del

Planning  hasta  la  finalización  de  las  obras  y  por  parte  de  la

sociedad no se había hecho llegar el planning en el momento de

la emisión del informe. 

 Que en el mes de enero se acordó que el tramo de rampa de la

fachada Casal Civil existente no se derrocaría, siendo que en el

mes  de  marzo  de  derribó  con  unos  medios  totalmente

inadecuados lo que se califica por el director de las obras como

un acto negligente. 

 Que  se  han  ejecutado  las  obras  sin  ajustarse  a  los  planos

acotados del saneamiento facilitados por el DF.
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 Que AXIS PATRIMONI SL no quiso concertar una reunión de la DF

con el industrial de la madera que tenía que fabricar los paneles

estructurales. 

 Que se han paralizado las obras sin motivos justificados

 Que no se han aceptado los acuerdos tomados en las visitas de la

obra. 

Es precisamente en base a todos los incumplimientos advetrtidos que

se realiza la consideración de otorgar a AXIS PATRIMONI SL un plazo de

audiencia con carácter previo a la adopción del acuerdo de resolución

del contrato por causa imputable al contratista teniendo en cuenta a

tal  fin  los  diversos  incumplimientos  puestos  de  manifiesto  y,

especialmente, el incumplimiento de los plazos de ejecución (folios 2 y

3 EA).                               

SÉPTIMO.- Pues bien ciertamente la cláusula 6ª del pliego de cláusulas

económico administrativas particulares del contrato para la ejecución

de  las  obras  suscrito  entre  las  partes,  establece  que  el  plazo  de

ejecución de las  mismas no será superior  a 12 meses previendo la

cláusula 18ª como causa de resolución del contrato, entre otras, “el

retraso  de  más  de  dos  meses  en  el  cumplimiento  del  calendario

establecido” plazo que, conforme a las visitas realizadas a la obra y al

informe técnico referido y transcrito parcialmente anteriormente, no se

cumplió. 

Por otro lado el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público (Vigente hasta el 22 de Octubre de 2015)

en su apartado 4º  dispone que:  “Cuando el  contratista,  por  causas

imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al
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cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las

penalidades  diarias  en la  proporción  de 0,20  euros  por  cada 1.000

euros del precio del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de

cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a

las  enumeradas  en  el  párrafo  anterior  cuando,  atendiendo  a  las

especiales características del contrato, se considere necesario para su

correcta ejecución y así se justifique en el expediente”. 

Además  cabe  decir  que  las  obras  debían  ejecutarse  con  estricta

sujección  al  pliego,  al  proyecto  y  a  las  instrucciones  que  diera  el

director facultativo (cláusula 15ª) no siendo admisible que el examen

del proyecto técnico se haga una vez se haya adjudicado y formalizado

el  contrato  de  obras  pues  el  proyecto  técnico  debía  haber  sido

examinado  debidamente  con  anterioridad  a  ese  momento.  Por  ello

resulta  no  puede  sino  declararse  la  conformidad  a  derecho  a  la

resolución  objeto  de  recurso  pues  la  demandada  cumplió  con  lo

legalmente  preceptuado  siendo  que  en  el  caso  de  resolución  del

contrato por causas imputables al contratista el director de las obras

habría de verificar la fijación de la valoración de los daños, la cual se

habría  de  resolver,  previa  audiencia  del  contratista,  por  el

Ayuntamiento como así se hizo. 

OCTAVO.- La reforma operada en la Ley 29/1998 por la Ley 37/2011,

aplicable al presente caso, introduce en la nueva redacción dada al

artículo 139.1 de la LJCA la preceptiva imposición de costas atendiendo

al vencimiento objetivo, al resolver por sentencia los recursos que se

interpusieren a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones,
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salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de

hecho o de derecho, siendo que, en este supuesto, no está desprovista

de valoración jurídica no ha lugar a su imposición. 

Vistos los preceptos citados, y demás de general aplicación

FALLO

Que DEBO DESESTIMAR Y  DESESTIMO el  recurso  presentado  por  la

representación procesal de AXIS PATRIMONI SL frente al acuerdo de 28

de  septiembre  de  2017  por  el  que  el  Pleno  de  la  Corporación  del

Ayuntamiento  acordó  resolver  el  contrato  para  la  ejecución  de  las

obras del Casal de la Gent Gran de Palaudaries por causa imputable al

contratista;  resolución  que  se  confirma  por  estimarla  conforme  a

Derecho, sin hacer expresa imposición de las costas causadas. 

Notifíquese  esta  resolución  a  las  partes  haciéndoles  saber  que  la

misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.  

Así lo acuerdo, mando y firmo. 

Los  interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al  fichero de

asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el

cumplimiento de la  labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma,

dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales,

que el  uso que pueda hacerse  de  los mismos debe quedar  exclusivamente  circunscrito  al  ámbito  del

proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que

deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de

las  responsabilidades  civiles  y  penales  que  puedan  derivarse  de  un  uso  ilegítimo  de  los  mismos

(Reglamento  EU  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  y  Ley  Orgánica  3/2018,  de  6  de
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diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En  aplicación  de  la  Orden  JUS/394/2020,  dictada  con  motivo  de  la  situación
sobrevenida con motivo del COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por
vía  telefónica  o  a  través del  correo electrónico  habilitado  a  tal  efecto,  arriba
detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o
de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y
usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.




